

## HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

### „Dolnośląskie perspektywy na pracę w UE”

<b>Zadanie 1 - Poradnictwo EURES i poradnictwo Zawodowe</b>	
<b>Etap I</b> - Tworzenie listy uczestników projektu, listy rezerwowej, diagnoza potrzeb, spotkania weryfikacyjne	<b>od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021r.</b>
<b>Etap II</b> - Informowanie o możliwościach podjęcia pracy oraz sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy	
<b>Etap III</b> - Indywidualne doradztwo, wsparcie psychologiczne i warsztaty organizowane przez CiIPKZ	
<b>Etap IV</b> - Pomoc w przygotowaniu CV w jęz. polskim, tłumaczenie dokumentów na jęz. obcy lub na jęz. polski	
<b>Etap V</b> - Prezentowanie usług EURES oraz funkcjonalności stron internetowych z ofertami EURES oraz ofertami krajowymi	
<b>Etap VI</b> - Opracowanie i aktualizacja Pakietu Startowego Uczestnika	
<b>Etap VII</b> - Dostęp do stanowiska komputerowego	
<b>Zadanie 2 - Wspieranie aktywizacji i mobilności pracowniczej</b>	
<b>Etap I</b> - Prowadzenie strony internetowej z ofertami pracy w sieci EURES	<b>od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021r.</b>
<b>Etap II</b> - Pośrednictwo pracy dla grupy uczestników powracających z zagranicy i poszukujących pracy w kraju oraz imigrantów	
<b>Etap III</b> - Porady i pomoc finansowa osobom biorącym udział w rozmowach rekrutacyjnych w kraju i za granicą	
<b>Etap IV</b> - Realizacja szkoleń językowych, zawodowych i komputerowych	<b>od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021r.</b>
<b>Etap V</b> - Zapewnienie środków na zasiedlenie w formie dodatków relokacyjnych	<b>od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021r.</b>
<b>Etap VI</b> - Poradnictwo dotyczące warunków życia i pracy w krajach UE, EOG i Szwajcarii	
<p>Formy wsparcia z udziałem doradców EURES, doradców zawodowych i psychologów, kierowane indywidualnie do uczestników, prowadzone będą <b>w systemie ciągłym</b> według zapotrzebowania przez cały okres realizacji projektu w siedzibie DWUP w Wałbrzychu oraz filiach we Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Górze.</p> <p><b>Szczegółowy harmonogram wsparcia w projekcie w zakresie szkoleń i warsztatów zostanie opublikowany przed rozpoczęciem ww. form wsparcia i będzie aktualizowany na bieżąco.</b></p>	